Tabela 5a: REALIZACIJA Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin UM za leto 2018

				Viri sredstev pri IVD v letu 2018 (v EUR) - FINANČNI NAČRT											Viri sredstev pri IVD v letu 2018 (v EUR) - REALIZACIJA											
Zap. št.	Opis in vrsta del	Obdobje	Članica	MIZŠ	Druga sred. MIZŠ (PČR 2015,...)	ARRS, TIA, JAPTI, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror. EU	Ceník storitev	Drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri - Eltec Petrol (ukrepi po pogodbi), presežek iz pret.let izredni prihodki,...	Tržni viri	Skupaj proračun RS s krediti in koncesijami v letu 2018 v EUR	Skupaj leto 2018 v EUR	MIZŠ	Druga sred. MIZŠ (PČR 2016,...)	ARRS, TIA, JAPTI, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Prejeta sredstva iz državnega pror. iz sredstev pror.	Ceník storitev	Drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri - Eltec Petrol (ukrepi po pogodbi), presežek iz pret.let izredni	Tržni viri	Skupaj proračun RS s krediti in koncesijami v letu 2018 v	Skupaj leto 2018 v EUR	% REALIZACIJE
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p=f+g+h+i+j+k+l+m+n+o		p	r	s	t	u	v	z	aa	ab	ac	ad=p+r+s+t+u+v+z+aa+ab+ac		
1	ureditev prostorov FKKT	2018	FKKT		7.000,00 €							7.000,00 €		7.000,00 €	7.000 €		2.719 €				2.394 €			650 €		5.113 €	5.763 €	82,33%
2	Sanacija sanitarij v objektih A, D in E	2018	FERI									78.646,00 €		0,00 €	78.646,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
3	Sanacija strelovoda na objektih TF	2018	FERI									18.860,00 €		0,00 €	18.860,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
4	Zamenjava dotrajanih oken	2018	FS									6.121,00 €		0,00 €	6.121,00 €									120,00 €		0,00 €	120,00 €	1,96%
5	Sanacija prostora B-306	2018	FS			2.100,00 €						1.400,00 €		2.100,00 €	3.500,00 €			2.099,00 €						1.400,00 €		2.099,00 €	3.499,00 €	99,97%
6	Sanacija ventilacijskega sistema v prostoru D1-108	2018	FS		6.000,00 €									6.000,00 €	6.000,00 €			6.002,00 €								6.002,00 €	6.002,00 €	100,03%
7	Optični kabli med objekti JZ ,A ,B, C, D, S18, RCUM (SingleMode do 10GB) - 1,7 km	2018	FS									3.000,00 €		0,00 €	3.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
8	Prenova prostora na Smetanovi 18	2018	FS			3.900,00 €								3.900,00 €	3.900,00 €			3.890,00 €								3.890,00 €	3.890,00 €	99,74%
9	Postavitev varnostne ograje na parkir.	2018	FS									1.890,00 €		0,00 €	1.890,00 €									1.889,00 €		0,00 €	1.889,00 €	99,95%
10	Sanacija tal in druga nujna vzdrževalna dela	2018	FERI							70.440,00 €				0,00 €	70.440,00 €							35.220,00 €		35.220,00 €		0,00 €	70.440,00 €	100,00%
11	BG sanacija strehe	2017 - 2018	FERI									210.011,00 €		0,00 €	210.011,00 €									210.223,00 €		0,00 €	210.223,00 €	100,10%
12	druga vzdrževalna dela	2018	FERI		74.158,00 €									74.158,00 €	74.158,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
13	vzdrževalna dela in premestitev referata	2018	FERI		70.697,00 €									70.697,00 €	70.697,00 €	72.501,00 €										72.501,00 €	72.501,00 €	102,55%
14	Sanacija cevnih razvodov v kletnih prostorih v zgradbi na Koroški cesti 160 in priprava dokumentacije	2018	PEF/FNM/FF									160.000,00 €		0,00 €	160.000,00 €	3.380,00 €										3.380,00 €	3.380,00 €	2,11%
15	Menjava okna v avli na Koroški cesti 160	2018	PEF									700,00 €		0,00 €	700,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
16	Prenova in ureditev predavalnic za izvedbo pedagoškega procesa predvsem na umetniških študijskih programih	2018	PEF									19.300,00 €		0,00 €	19.300,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
17	zamenjava in dograd. klima enot	2018	MF									20.000,00 €		0,00 €	20.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
18	čiščenje prezračevalnih kanalov	2018	MF									7.000,00 €		0,00 €	7.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
19	obnova fasade	2018	MF									20.000,00 €		0,00 €	20.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
20	servisi splošne laboratorijske opreme	2018	MF									30.000,00 €		0,00 €	30.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
21	obnova hiše v Vinarski ulici	2018	MF									200.000,00 €		0,00 €	200.000,00 €									6.195,00 €		0,00 €	6.195,00 €	3,10%
22	Investicijsko vzdrževanje FZV UM vključno s čitalnico	2018	FZV									122.000,00 €		0,00 €	122.000,00 €									68.804,00 €		0,00 €	68.804,00 €	56,40%
23	Obnova predavalnic in računalniške učilnice v II. Nadstropju	2018	PF									80.000,00 €		0,00 €	80.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
24	Ureditev kletnih prostorov, namenjenih skladiščenju knjižničnega gradiva, čitalnica in prostori za študente	2018	PF									200.000,00 €		0,00 €	200.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
25	Ureditev sanitarij v kletnih prostorih	2018	PF									20.000,00 €		0,00 €	20.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
26	Ureditev dostopa invalidov do predavalnic-dvigalo	2018	PF									70.000,00 €		0,00 €	70.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Protivlomna zaščita zgradbe	2018	PF									13.000,00 €		0,00 €	13.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
28	Učna zbirka: Pravo v družbenem okolju , času in prostoru,dojemanje pravičnosti	2018	PF									60.000,00 €		0,00 €	60.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
29	Ureditev polic v knjižnici in arhivu	2018	PF									35.000,00 €		0,00 €	35.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
30	Nujna investicijska dela na stavbi	2018	FVV									10.000,00 €		0,00 €	10.000,00 €									3.169,00 €		0,00 €	3.169,00 €	31,69%
31	Obnova tlakov v predavalnicah	2018	FL											0,00 €	0,00 €											0,00 €	0,00 €	#DEL/0!
32	Menjava oken seminarskih učilnic	2018	EPF									20.000,00 €		0,00 €	20.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
33	Prenova razsvetljave predavalnic A,B	2018	EPF									40.000,00 €		0,00 €	40.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
34	Odprava zamakanja strehe	2018	EPF									3.000,00 €		0,00 €	3.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
35	Druga nujna vzdrževalna dela	2018	EPF									17.000,00 €		0,00 €	17.000,00 €		37.571,00 €									37.571,00 €	37.571,00 €	221,01%
36	Botanični vrt - sanacija objektov	2018	FKBV									30.000,00 €		0,00 €	30.000,00 €									10.897,00 €		0,00 €	10.897,00 €	36,32%
37	Sanacija fasade na gradu	2018	FKBV									12.000,00 €		0,00 €	12.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
38	Sanacija objekta pedagoško raziskovalnega centra	2018	FKBV									8.000,00 €		0,00 €	8.000,00 €									8.814,00 €		0,00 €	8.814,00 €	110,18%
39	Menjava parketov v USM	2018	Rektorat									9.800,00 €		0,00 €	9.800,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
40	Sanacija strehe USM	2018	Rektorat									20.000,00 €		0,00 €	20.000,00 €									15.530,00 €		0,00 €	15.530,00 €	77,65%
41	Obnova plezalne stene v UŠC	2018	Rektorat									2.000,00 €		0,00 €	2.000,00 €											0,00 €	0,00 €	0,00%
42	Nujna IVD dela na stavbi	2018	FT									24.000,00 €		0,00 €	24.000,00 €									24.000,00 €		0,00 €	24.000,00 €	100,00%
43	Menjava okna v avli FNM UM	2018	FNM									700,00 €		0,00 €	700,00 €									329,00 €		0,00 €	329,00 €	47,00%
44	Menjava okna v avli FF UM	2018	FF											0,00 €	0,00 €		355,00 €									355,00 €	355,00 €	#DEL/0!
	SKUPAJ			0,00 €	157.855,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.440,00 €	0,00 €	1.573.428,00 €	0,00 €	163.855,00 €	1.807.723,00 €	75.881	40.645	11.991	0	0	2.394	35.220	0	387.240	0	130.911	553.371	30,61%
	Deleži glede na vir financiranja			0,00	96,34	3,66	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00	960,26	0,00	9,05	100,00	13,71	7,34	2,17	0,00	0,00	0,43	6,36	0,00	69,98	0,00	7,24	30,61	

EPF	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	37.571,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.571,00 €	37.571,00 €	46,96%
FE												0,00 €										0,00 €	0,00 €	#DEL/0!
FERI	0 €	144.855 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.440 €	0,00 €	307.517,00 €	0,00 €	3.900,00 €	522.812,00 €	72.501,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.220,00 €	0,00 €	245.443,00 €	0,00 €	0,00 €	353.164,00 €	67,55%
FF	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	355,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	355,00 €	355,00 €	#DEL/0!
FGPA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.214,00 €	0,00 €	#DEL/0!
FKBV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.711,00 €	0,00 €	0,00 €	19.711,00 €	39,42%
FKKT	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	2.719,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.394,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €	5.113,00 €	5.763,00 €	82,33%
FL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DEL/0!
FNM	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	700,00 €		0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	329,00 €	0,00 €	0,00 €	329,00 €	47,00%
FOV											0,00 €	0,00 €										0,00 €	0,00 €	#DEL/0!
FS	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	12.411,00 €	0,00 €	0,00 €	24.411,00 €	0,00 €	0,00 €	11.991,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.409,00 €	0,00 €	11.991,00 €	15.400,00 €	63,09%
FT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	24.000,00 €			24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	100,00%
FVV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.169,00 €	0,00 €	0,00 €	3.169,00 €	31,69%
FZV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68.804,00 €	0,00 €	0,00 €	68.804,00 €	56,40%
MF	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	277.000,00 €	0,00 €	0,00 €	277.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.195,00 €	0,00 €	0,00 €	6.195,00 €	2,24%
PeF	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	3.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.380,00 €	3.380,00 €	1,88%
PF	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	478.000,00 €	0,00 €	0,00 €	478.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Rektorat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	31.800,00 €	0,00 €	0,00 €	31.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.530,00 €	0,00 €	0,00 €	15.530,00 €	48,84%
Skupaj	0 €	157.855 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	70.440 €	0,00 €	1.573.428,00 €	0,00 €	10.900,00 €	1.807.723,00 €	75.881,00 €	40.645,00 €	11.991,00 €	0,00 €	0,00 €	2.394,00 €	35.220,00 €	0,00 €	387.240,00 €	0,00 €	71.624,00 €	553.371,00 €	30,61%

UKM	0,00 €
ŠD	242.519,00 €
UM Skupaj	795.890,00 €

ŠD	223.000 €
UKM	0
UM skupaj	2.030.723 €

Maribor, 22.2.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Goran Nikolič, univ.dipl.inž.str.

Nikolič

UNIVERZA V MARIBORU 16

Rektor UM:
prof.dr. Zdravko Kačič