Tabela 5b: REALIZACIJA - Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin za leto 2018

				Viri sredstev pri IVD v letu 2018 (v EUR) - FINANČNI NAČRT											REALIZACIJA - Viri sredstev pri IVD v letu 2018 (v EUR)												
Zap. št.	Opis in vrsta del	Obdobje	DOM	MIZŠ	Druga sred. MIZŠ	ARRS, TIA, JAPTI, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Prejeta sredstva iz državnega pror. iz	Cenik storitev	drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri - Eltec Petrol (ukrepi po pogodbi), presežek iz pret.let,...	Tržni viri	Skupaj leto 2018 v EUR	MIZŠ	Druga sred. MIZŠ	ARRS, TIA, JAPTI, JAK	Druga ministrstva	Občinski proračunski viri	Prejeta sredstva iz državnega	Cenik storitev	drugi projekti iz pror. EU	Drugi viri - Eltec Petrol (ukrepi po pogodbi), presežek iz pret.let,...	Tržni viri	Skupaj leto 2017 v EUR	% REALIZACIJE	POJASNILA V ZVEZI Z REALIZACIJO
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p=f+g+h+i+j+k+l+m+n+o	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p=f+g+h+i+j+k+l+m+n+o		
1	POPRAVILO STREHE (Pož. Vrata 6 E)		ŠD 1									2.500,00 €		2.500,00 €											0,00 €	0,00%	
2	POSTAVITEV ZAPORNICE NA PARKIRIŠČU		ŠD 1									5.000,00 €		5.000,00 €									1.997,80 €		1.997,80 €	39,96%	
3	POPRAVILO BALKONSKIH VRAT		ŠD 1									2.000,00 €		2.000,00 €											0,00 €	0,00%	
4	POPRAVILO VHODNIH VRAT		ŠD 1									1.500,00 €		1.500,00 €											0,00 €	0,00%	
5	LOVILNA NAPRAVA DVIGALA		ŠD 2									3.000,00 €		3.000,00 €									2.019,72 €		2.019,72 €	67,32%	
6	OBNOVITEV TALNIH OZNAK NA DVORIŠČU		ŠD 2									1.500,00 €		1.500,00 €											0,00 €	0,00%	
7	UREDITEV GARDEROB IN KABINETA / TEL		ŠD 2									4.400,00 €		4.400,00 €									3.881,76 €		3.881,76 €	88,22%	
8	UREDITEV NOVE TRASE KANALIZACIJE / TEL		ŠD 2									7.500,00 €		7.500,00 €											0,00 €	0,00%	
9	ODSTR. RAZTEZNE POSODE NA STREHI KOTL.		ŠD 2									12.000,00 €		12.000,00 €									11.020,13 €		11.020,13 €	91,83%	
10	POSTAVITEV ZAPORNICE NA PARKIRIŠČU		ŠD 3									10.000,00 €		10.000,00 €									1.997,80 €		1.997,80 €	19,98%	
11	PLESKANJE HODNIKA IN POSAMEZNIH SOB		ŠD 3									6.000,00 €		6.000,00 €									707,43 €		707,43 €	11,79%	
12	MENJAVA INSTALACIJ ZA PISUARJE		ŠD 3									9.000,00 €		9.000,00 €									10.932,54 €		10.932,54 €	121,47%	
13	POPRAVILO STREHE		ŠD 3									1.900,00 €		1.900,00 €									1.394,73 €		1.394,73 €	73,41%	
14	NOVA STREŠNA KONTR. S STREHO VHODA		DEP									5.000,00 €		5.000,00 €											0,00 €	0,00%	
15	VGRADNJA NOVIH VHODNIH VRAT/ EL. KLJUČ		DEP									8.000,00 €		8.000,00 €											0,00 €	0,00%	
16	PLESKANJE HODNIKA IN POSAM. SOB		DEP									6.000,00 €		6.000,00 €									3.316,42 €		3.316,42 €	55,27%	
17	SANACIJA PODA V POSAM. SOBAH		DEP									2.000,00 €		2.000,00 €											0,00 €	0,00%	
18	IZV. NADOMETNE VODOVODNE INST. V KLETI		ŠD 4									12.000,00 €		12.000,00 €									9.919,66 €		9.919,66 €	82,66%	
19	PLESKANJE STOPNIŠČA IN POSAM. SOB		ŠD 4									6.000,00 €		6.000,00 €											0,00 €	0,00%	
20	VGRADNJA NAPRAVE ZA POVIŠANJE TLAKA		ŠD 4									9.000,00 €		9.000,00 €									9.161,29 €		9.161,29 €	101,79%	
21	VGR. NOVIH VRAT ZA PREHOD NA STREHO		ŠD 4									2.500,00 €		2.500,00 €											0,00 €	0,00%	
22	PLESKANJE KOPALNIC IN FITNESA		ŠD 5									4.500,00 €		4.500,00 €									2.288,40 €		2.288,40 €	50,85%	
23	DODELAVA VHODNIH VRAT VHODA A IN B		ŠD 6									5.000,00 €		5.000,00 €											0,00 €	0,00%	
24	VGRADNJA FILTRA ZA VODO- VSTOP V OBJEKT		ŠD 6									5.000,00 €		5.000,00 €											0,00 €	0,00%	
25	IZVEDBA NADSTREŠKA VHODA ŠD 9,10 IN VGRADNJA LEŽEČE KINETE ZA ODVOD VODE		ŠD 8,9,10									9.500,00 €		9.500,00 €									7.656,85 €		7.656,85 €	80,60%	
26	PLESKANJE APP, SOB, HODNIKOV		ŠD 8,9,10									3.000,00 €		3.000,00 €											0,00 €	0,00%	
27	VGRADNJA STREŠNE LESTVE ZA NA STREHO		ŠD 8,9,10									2.500,00 €		2.500,00 €											0,00 €	0,00%	
28	POPRAVILO TLAKOVCEV PRED ŠD 8		ŠD 8,9,10									4.000,00 €		4.000,00 €									5.758,70 €		5.758,70 €	143,97%	
29	VGRADNJA POGONA ZA ODP. POŽ. OKEN		ŠD 11									4.000,00 €		4.000,00 €									2.660,67 €		2.660,67 €	66,52%	
30	SANACIJA ZAMAKANJA STROPA V GH		ŠD 11									3.500,00 €		3.500,00 €											0,00 €	0,00%	
31	POPRAVILO TLAKOVCEV - PREHOD DVORIŠČA		ŠD 11									2.200,00 €		2.200,00 €											0,00 €	0,00%	
32	SANACIJA ZAMAKANJA STROPA V GH		ŠD 12									3.000,00 €		3.000,00 €									6.293,60 €		6.293,60 €	209,79%	
33	POPRAVILO BALKONSKIH OBROB		ŠD 13									19.000,00 €		19.000,00 €											0,00 €	0,00%	
34	ZAMENJAVA KERAM. V KOP. IN SANITARIJAH		ŠD 13									4.000,00 €		4.000,00 €									13.102,16 €		13.102,16 €	327,55%	
35	PLESKANJE APP, SOB IN HODNIKOV		ŠD 15									3.000,00 €		3.000,00 €											0,00 €	0,00%	
36	POPRAVILO ESTRIHA V HODNIKU IN SOBI		ŠD 15									15.000,00 €		15.000,00 €									13.226,48 €		13.226,48 €	88,18%	
37	UREDITEV SKLADIŠČA V ATRIJU		UPRAVA									18.000,00 €		18.000,00 €									21.348,61 €		21.348,61 €	118,60%	
38	SANACIJA ZAMAKANJA STROPOV V GH		GH ŠD 13									1.000,00 €		1.000,00 €											0,00 €	0,00%	
39	MONTAŽA NADSTRŠKA NAD EKOLOŠKIM OTOKOM		ŠD 7																				7.179,41 €		7.179,41 €	#DEL/0!	
40	INTERV. POPRAVILO GARAŽNIH VRAT		GH 13																				1.145,70 €		1.145,70 €	#DEL/0!	
41	INTERV. - STROJNE INSTALACIJE		ŠD 5																				487,03 €		487,03 €	#DEL/0!	
42	POPRAVILO KOELSARNICE		ŠD 6																				468,84 €		468,84 €	#DEL/0!	
43	INTERV. POPRAVILO CEVI OGREVANJA		ŠD 1																				954,26 €		954,26 €	#DEL/0!	
44	IZV. VERTIKALNIH ODTOKOV IZ NADSTREŠKOV		ŠD 7																				2.775,05 €		2.775,05 €	#DEL/0!	
45	PLESKANJE		ŠD 1, ŠD 3																				18.228,52 €		18.228,52 €	#DEL/0!	
46	SANACIJA KLETNIH SANITARIJ		ŠD 4																				5.183,43 €		5.183,43 €	#DEL/0!	
47	UREDITEV OKOLICE NASELJE GOSPOSVETSKA																						7.867,44 €		7.867,44 €	#DEL/0!	
48	INTERV. ZAMENJAVA TUŠ KABIN		ŠD 6																				5.274,82 €		5.274,82 €	#DEL/0!	
49	PREVEZAVA REGULACIJESKE POSTAJE OGREVANJA MANSARDE		ŠD 1																				5.847,52 €		5.847,52 €	#DEL/0!	
50	UREDITEV PROSTOROV TEHNIČNE DELAVNICE		UPRAVA																				15.524,98 €		15.524,98 €	#DEL/0!	
51	UREDITEV SANITARIJ V TEHNIČNI DELAVNICI		UPRAVA																				11.516,73 €		11.516,73 €	#DEL/0!	
52	ODKAPNA POLICA NA COKLU FASADE		ŠD 7																				2.971,16 €		2.971,16 €	#DEL/0!	
53	MENJAVA VRATNIH KRIL V SANITARIJAH		ŠD 1																				432,77 €		432,77 €	#DEL/0!	
54	UREDITEV OKOLJA																						26.345,80 €		26.345,80 €	#DEL/0!	
55	INTERVENTNA ZAMENJAVA ČRPALKE		ŠD 11																				1.391,04 €		1.391,04 €	#DEL/0!	
56	IZDELAVA NAPISNIH TABLIC		UPRAVA																				239,77 €		239,77 €	#DEL/0!	
	SKUPAJ			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	223.000,00 €	0,00 €	223.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	242.519,02 €	0,00 €	242.519,02 €	108,75%	

Maribor, 22.2.2019

Oseba odgovorna za sestavljanje:
Goran Nikolić, univ.dipl.inž.str.

Odgovorna oseba:
Rektor UM: prof dr. Zdravko Kačič

UNIVERZA V MARIBORU 16

Odgovorna oseba :